

:: SÍNTESE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2011/12

UORG	Quantitativo de projetos/ações	STATUS				
		Em andamento	Atrasado	Parado	Cancelado	Concluído
UNAI	03	02	-	-	-	01
PRA	06	06	-	-	-	-
PRDI	14	07	01	04	-	02
PRE	11	08	01	02	-	-
PRERE	17	13	-	02	02	-
PRPPGI	10	10	-	-	-	-
CAMPUS ARARANGUÁ	20	14	02	03	-	01
CAMPUS CHAPECÓ	20	19	-	-	-	01
CAMPUS FLORIANÓPOLIS	09	09	-	-	-	-
CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE	20	11	03	02	-	04
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL	09	07	01	-	-	01
CAMPUS JOINVILLE	20	19	01	-	-	-
CAMPUS SÃO JOSÉ	20	18	-	01	-	01
CAMPUS CANOINHAS	16	14	02	-	-	-
CAMPUS CRICIÚMA	18	15	02	-	-	01
CAMPUS GASPAR	19	15	01	-	01	02
CAMPUS ITAJAÍ	22	17	01	03	-	01
CAMPUS LAGES	04	04	-	-	-	-
CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE	06	06	-	-	-	-
CAMPUS AVANÇADO CAÇADOR	16	15	01	-	-	-
CAMPUS AVANÇADO GAROPABA	00	-	-	-	-	-
CAMPUS AVANÇADO GERALDO WERNINGHAUS	07	06	01	-	-	-
CAMPUS AVANÇADO PALHOÇA BILÍNGUE	12	07	-	05	-	-
CAMPUS AVANÇADO URUPEMA	07	03	04	-	-	-
CAMPUS AVANÇADO XANXERÊ	08	05	01	02	-	-
POLO SÃO CARLOS	09	05	01	01	-	02